



Aportación al proyecto

- Esta última anualidad (2022-2023), el consorcio se ha enfocado particularmente en la validación, evolución y corrección de los prototipos, primero sobre en un entorno y pruebas experimentales y finalmente sobre un entorno real, con la realización de un piloto en una supermercado real.

Finalizada la anualidad y el proyecto:

- Se han podido completar todas las actividades previstas dentro del cronograma de trabajo, sin que los retrasos acumulados en algunas de ellas hayan afectado a la totalidad del proyecto.

- Se ha logrado alcanzar uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto: probar el sistema con un piloto en un entorno real.

- Se ha conseguido alcanzar un nivel TRL de 7, validado en entorno experimental y probado en entorno real.

- Se han podido alcanzar y superar todos los indicadores de progreso definidos al inicio del proyecto:

- Capacidad de medición en punto de venta: 28 parámetros frente a 12 objetivo.
- Capacidad de Monitorización y Seguimiento de Indicadores: 44 KPIs frente a 10 objetivo.
- Capacidad de Análisis y Experimentación: 8 funcionalidades de análisis frente a 5 objetivo.